

Мероприятия (дорожной карты) по реализации целевой модели  
 наставничества педагогов в МБОУ «СШ № 92»

№	Наименование этапа	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых педагогах	1. Проведение опроса среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества 2. Сбор согласий на обработку персональных данных 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы. Проведение мероприятий по выявлению желающих быть в роли наставляемых	сентябрь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
		Формирование базы наставляемых педагогов	Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов	сентябрь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
2	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	сентябрь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
		Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов	сентябрь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
3	Формирование наставнических пар	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых 3. Соединение наставляемых и наставников в пары.	сентябрь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
		Закрепление наставнических пар	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар» 2. Составление персонифицированных программ наставничества	Сентябрь-октябрь	наставники
		Отчеты по итогам наставнической программы	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников	Май	Администрация
			Проведение мониторингов качества реализации программы наставничества	май	Методический совет школы
		Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в папки. Выпуск методического бюллетеня по итогам декады наставничества	май	наставники	

			Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте МБОУ «СШ № 92»	Май	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
4	Организация и осуществление работы наставнических пар	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	В течение года	Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	Январь	Зам. директора по УВР Буткова Г.М.
5	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников	Май, июнь	наставники